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ÜBERSICHT ÜBER DIE MINICASES 

 

Minicase Inhalt Auftrag Punkte 

'newMob' 
SwissMobile AG 

Entwicklung einer 
neuen Produkteli-
nie 

1.1 Vorgehen zur Definition der Ziele und 
Anforderungen 

9 

27 
1.2 Definition des Leistungsumfangs 9 

1.3 Terminplanung und Fortschrittskon-
trolle 

9 

FinCo AG Konsolidierung der 
Standorte für die 
Kreditkartenab-
wicklung 

2.1 Selbstmanagement 9 

27 
2.2 Kommunikation 9 

2.3 Ergebnisorientierung 9 

Kantonales Amt Zusammenhänge 
strategische  
Unternehmensent-
wicklung 

3.1 Bewertung der Strategieübereinstim-
mung 

9 

27 
3.2 Situationsanalyse, Schlüsselfaktoren 

und Planung der Berichterstattung 
9 

3.3 Weiterentwicklung der Projektmanage-
ment-Kompetenz 

9 

Gesamtpunktzahl 81 
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MINICASE 1 - PROJEKT 'NEWMOB' DER SWISSMOBILE AG 

 

Rolle Sie sind Projektleiterin in der Firma SwissMobile AG und arbeiten im Bereich 
'Grosskunden'. Sie leiten das Projekt 'newMob'. In dieser Rolle sind Sie von 
Beginn an für das Projekt verantwortlich und somit auch für die Initialisierung 
desselben. 

 

Kontext Die SwissMobile AG ist eines der führenden Telekommunikationsunternehmen 
der Schweiz. Sie konzentriert sich auf Dienstleistungen in der mobilen Kom-

munikation und bietet diese ausschliesslich in der Schweiz an. Die Kunden-
gruppen werden wie folgt segmentiert: 'Geschäftskunden' und 'Privatkunden', 
wobei im Segment der Geschäftskunden 'Grosskunden' und 'KMU' unterschie-
den werden.  

 

Situation Im Bereich 'Grosskunden' schmelzen die Margen. Diese Margenerosion kann 
nur durch Neu-Akquisitionen oder den Verkauf von zusätzlichen Abonnemen-
ten/SIM-Karten kompensiert werden. Die Geschäftsleitung der SwissMobile AG 
beschliesst, mit der Entwicklung einer neuen Produktelinie diesem Trend ent-
gegen zu wirken. Das Ziel der Geschäftsleitung - die Margenerosion zu stop-
pen - ist klar, über den Weg dorthin ist man sich jedoch nicht einig. Das Pro-
jekt 'newMob' betrifft die Produktentwicklung, das Produktmanagement, das 
Marketing, den Verkauf, die Prozesse und die IT.  
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AUFTRAG 1.1 - VORGEHEN ZUR DEFINITION DER ZIELE UND ANFORDERUNGEN 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Die Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder sind stark 
divergent. Der Geschäftsleitung schwebt eine Struktur mit 3 standardisierten 
Abonnementen (Basic, Standard, Enhanced) vor. Sie will möglichst rasch an 
den Markt gehen und die Margen steigern. Die Produktmanager möchten viele 
eigene coole Ideen einbringen, kennen aber die Marktbedürfnisse zu wenig. 
Die Verkaufsabteilung will dem Kunden ein möglichst massgeschneidertes 
Abonnement mit vielen Optionen verkaufen. Die IT will möglichst wenig Optio-
nen anbieten, da diese das System komplizieren.  

 

Auftrag Legen Sie die Prozesse zur Definition der Ziele und Anforderungen für das Pro-
jekt 'newMob' fest. (Kompetenz 4.5.2) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Nennen Sie 3 Vorgehensschritte des Zielfindungsprozesses, welche bei der 
geschilderten Ausgangslage von besonderer Wichtigkeit sind und begrün-
den Sie Ihre Wahl in jeweils 1-2 Sätzen. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.1) 

 

b) Welche für die Identifikation der Bedürfnisse, Erwartungen und Anforde-
rungen relevante Stakeholdergruppe fehlt in der oben beschriebenen Ein-
führung? Geben Sie diese an und begründen Sie Ihre Wahl in 1-2 Sätzen. 
Listen Sie zudem 3 Vertreter dieser Stakeholdergruppe auf, welche unbe-
dingt beizuziehen sind. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.2) 

 

c) Schlagen Sie ein konkretes Vorgehen vor, um die Bedürfnisse, Erwartun-
gen und Anforderungen zu erheben, zu analysieren und die Divergenzen 
zu bereinigen. Geben Sie dazu in Stichworten 6 Prozessschritte an. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.2) 
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AUFTRAG 1.1 - LÖSUNG 

   

a) Zielfindungsprozess 

 Vorgehensschritt Begründung 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

b) Stakeholdergruppe 

 Zu berücksichtigende relevante Stakeholdergruppe 

 Stakeholdergruppe Vertreter 

1 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

 Begründung des Beizugs  
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c) Analyse der Bedürfnisse und Anforderungen 

 Prozessschritte 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  
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AUFTRAG 1.2 - DEFINITION DES LEISTUNGSUMFANGS 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Markt im Bereich Mobilkommunikation verändert sich ständig und rasch. 
Die Produktmanager und Verkäufer wollen immer mit dem neusten Trend mit-
halten und neue Produktteile rasch auf den Markt bringen. Weil die neuen Pro-
dukte einen grossen Impact auf die Prozesse und IT-Systeme haben, ist mit 
einer Projektlaufzeit von 15 Monaten zu rechnen. Um den Ansprüchen der Pro-
duktmanager gerecht zu werden, möchten Sie wo möglich einen agilen Projek-
tansatz wählen. 

 

Auftrag Definieren Sie den Leistungsumfang des Projekts sowie die notwendigen Pro-
zesse zu dessen Steuerung. Gehen Sie dabei auf die speziellen Bedürfnisse der 
Stakeholdergruppen ein. (Kompetenz 4.5.3) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Bestimmen Sie für die Erstellung des Projektstrukturplans des Projekts 
'newMob' das geeignete Gliederungsprinzip. Nennen Sie 3 Gründe für Ihre 
Wahl und beschreiben Sie diese in jeweils 1-2 Sätzen. 
(maximal 4 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.2) 

 

b) In der Lösungstabelle sind 2 Themen vorgegeben. Beschreiben Sie zu die-
sen in jeweils 1-2 Sätzen die wesentlichen Unterschiede in der Beschrei-
bung der Arbeitspakete für den agilen und den klassischen Ansatz. 
(maximal 2 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.3) 

 

c) Der Produktmanager bringt laufend kleine Verbesserungsvorschläge im 
Ordermanagement-System für Produktteile ein, welche bereits in der Pro-

duktion sind. Diese Änderungen sind zwingend zu realisieren. Geben Sie in 
Stichworten 3 Schritte an, wie Sie mit diesen Vorschlägen umgehen.  
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.4) 
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AUFTRAG 1.2 - LÖSUNG 

   

a) Gliederungsprinzip für den Projektstrukturplan 

 Gliederungsprinzip für der Projektstrukturplan 

  

 

 

 

 Grund Beschreibung 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

b) Wesentliche Unterschiede in der Beschreibung der Arbeitspakete  

  Beschreibung des Unterschieds 

1 Ressourcenbedarf  

 

 

 

 

2 Dauer  
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c) Vorgehensschritte für den Umgang mit Änderungen 

 Vorgehensschritt 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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AUFTRAG 1.3 - TERMINPLANUNG UND FORTSCHRITTSKONTROLLE 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie entscheiden sich, für die Anpassung des IT-Onlinesystems 'Ordermanage-
ment' den agilen Ansatz zu wählen. Dadurch können Anpassungen an der Pro-
duktekonfiguration alle 2 Wochen freigeschaltet werden. Für die Anpassungen 
des IT-Backendsystems 'technische Freischaltung der SIM-Karten' wählen Sie 
das Wasserfallmodell, da jährlich 3 Releases realisiert werden. Die Produktma-
nager begrüssen Ihren Entscheid. Ihr Vorgesetzter hingegen steht diesem 
skeptisch gegenüber und will für alle Lieferobjekte das Wasserfallmodell an-
wenden. 

 

Auftrag Zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten auf, warum Ihre Entscheide für die gewählten 
Ansätze richtig sind. Konkretisieren Sie Planung und Messung des Projektfort-

schritts. (Kompetenz 4.5.4) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Beschreiben Sie in jeweils einem Satz 3 Vorteile für die beiden von Ihnen 
gewählten Vorgehensansätze. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.1) 

 

b) Beim Erstellen des Projektplans macht Ihnen das agile Team klar, dass Sie 
nur das Backlog und die Priorisierung der Arbeitspakete/User Stories vor-
geben dürfen. Andererseits müssen Sie die Termine auf die 3 Releases der 
technischen Systeme ausrichten. Beschreiben Sie in jeweils 1-2 Sätzen 3 
Massnahmen, um die Risiken von Terminkonflikten zwischen den beiden 
Teams zu minimieren. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.3) 

 

c) Sie setzen für die Fortschrittskontrolle des Projekts die Earned Value Ana-
lyse (EVA) ein. Beschreiben Sie in Stichworten 3 Vor- oder Nachteile die-
ser Technik. Geben Sie an, ob es sich um einen Vor- oder Nachteil handelt 
und beziehen Sie sich auf das Projekt 'newMob'. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.5) 
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AUFTRAG 1.3 - LÖSUNG 

   

a) Vorteile der gewählten Vorgehensansätze 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

b) Massnahmen zur Risikominimierung von Terminkonflikten 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Vor- und Nachteile der Earned Value Analyse 

 Tragen Sie für einen Vorteil ein '+' und für einen Nachteil ein '-'.  

 Vor-/Nachteil Beschreibung des Vor- oder Nachteils 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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MINICASE 2 – FINCO AG 

 

Rolle Sie sind Projektleiter bei der FinCo AG für das Projekt 'Konsolidierung Stand-
orte Kreditkartenabwicklung'. 

 

Kontext Die Firma FinCo AG, eine Tochterfirma der SwissCo, AG Bank mit Hauptsitz in 
der Schweiz, wickelt alle Kreditkartentransaktionen für die SwissCo AG ab. Da-
bei werden alle Kredit- und Debitkarten von Visa, MasterCard, Maestro, JCB, 
Diners Club, Discover und American Express unterstützt. Alle gängigen Aus-

zahlungs- und Transaktionswährungen werden verarbeitet und verifiziert mit 
3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode). Die FinCo AG hat drei 
Standorte in der Schweiz, Zürich als Hauptsitz mit rund 350 Mitarbeitern, Genf 
mit 150 Mitarbeitern und Lugano mit 80 Mitarbeitern.     

Die Standorte weisen je vier Abteilungen auf: Transaktionsabwicklung, Betrug 
und Sperrungen, Kundenservice und Verkauf. Der Verkauf konzentriert sich 
vorwiegend auf die Akquisition von neuen Akquisiteuren und Finanzinstituten.    

Das Kreditkartengeschäft ist ein Massengeschäft und die Margen sind in den 
letzten Jahren stark unter Druck gekommen. Die Geschäftsleitung beschliesst, 
die drei Standorte innerhalb der Schweiz durch die Verlegung an einen Stand-
ort zu konsolidieren. Das Hauptziel ist, Synergien zu gewinnen und die Trans-
aktionskosten massgebend zu senken.   

 

Situation Die Geschäftsleitung ist sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst und 
möchte zuerst den Business Case, welcher von einer Beratungsfirma erstellt 
wurde, auf die potentiellen Risiken und deren Massnahmen, genauer analysie-
ren lassen. 

Dank Ihrer grossen Erfahrung erhalten Sie von der Geschäftsleitung den Auf-
trag, diese Analyse zu leiten und eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Sie er-
halten vier Projektressourcen zugesprochen, jeweils für eine Zeitdauer von 

maximal zwei Monaten.   
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AUFTRAG 2.1 - SELBSTMANAGEMENT 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie erachten die Vorgabe von zwei Monaten für die Erstellung der Machbar-
keitsstudie als sehr ambitiös. Nach einer Auftragsklärung mit der Geschäftslei-
tung konnten Sie leider keine zeitliche Verlängerung, welche realistisch gewe-
sen wäre, erreichen.     

 

Auftrag Es gibt immer mehr zu tun, als die Zeit zulässt. Daher ist es massgebend, Ihre 
Tätigkeiten einzuteilen und zu priorisieren. Sie starten mit der Planung für die 
Erstellung der Machbarkeitsstudie.  (Kompetenz 4.4.1) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Identifizieren Sie in Stichworten drei Tätigkeiten und begründen Sie mit je 
1-2 Sätzen, warum diese Tätigkeiten wichtig und dringlich sind. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.4) 

 

b) Für die Auswahl der vier zugesagten Projektressourcen legen Sie grossen 
Wert auf die intrinsische Motivation. Formulieren Sie drei Fragen, um die 
intrinsische Motivation der potenziellen Projektressourcen während eines 
Interviews herauszufinden. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.3) 

 

c) Sie möchten Missverständnisse vermeiden, welche in möglichen unter-
schiedlichen Werten und Erfahrungen der Projektmitarbeiter begründet 
sein könnten. Identifizieren Sie in Stichworten drei Regeln, welche eine 
Feedbackkultur gewährleisten sollen und begründen Sie in 2-3 Sätzen, die 
Wichtigkeit dieser Regeln.                                                                                                
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.1) 
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AUFTRAG 2.1 - LÖSUNG 

   

a) Planung persönliche Tätigkeiten (wichtig und dringlich) 

 Tätigkeit Begründung Wichtigkeit und Dringlichkeit 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

b) Interviewfragen (Intrinsische Motivation) 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Regeln Feedbackkultur 

 Regeln Feedbackkultur Begründung der Wichtigkeit 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  
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AUFTRAG 2.2 - KOMMUNIKATION 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Das von Ihnen zusammengestellte Projektteam ist standortmässig auf die drei 
Städte Genf, Lugano und Zürich verteilt. Diese Zusammensetzung erfordert 
eine effiziente Arbeitsweise und Kommunikationsform. Sie vereinbaren mit 
dem Projektteam ein agiles Vorgehen mit einem täglichen Stand-Up (Scrum) 
von 15 Minuten. 

   

Auftrag Sie planen ein Kick-off mit dem Projektteam. Bereiten Sie sich für den Agenda 
Punkt 'Kommunikation' vor. (Kompetenz 4.4.3) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Definieren Sie in Stichworten 3 mögliche Kommunikationsarten und be-
gründen Sie je in 1-2 Sätzen, ob diese geeignet sind oder nicht, bezogen 
auf die örtliche Zusammensetzung Ihres Teams. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.3) 
 

b) Definieren Sie in Stichworten die dreiteilige Agenda für den täglichen 
Stand Up. Beschreiben Sie in Stichworten 3 Regeln, die Sie als Moderator 
(Scrum Master) beachten müssen.                                                     
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.1) 

 

c) Sie definieren in Zusammenarbeit mit dem Projektteam einen Kommuni-
kationskodex. Zeigen Sie in Stichworten 3 positive Regeln auf, welche das 
Projektteam unbedingt beachten muss, sowie 3 negative Regeln, welche 
nicht gebrochen werden sollten.                                                                          
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.2) 
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AUFTRAG 2.2 - LÖSUNG 

   

a) Kommunikationsarten 

 Kommunikationsart Eignung  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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b) Agenda und Regeln des Stand-Up 

 Agenda 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

 

 Regeln 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Kommunikationskodex (positiv/negativ) 

 Kommunikationskodex - Positiv Kommunikationskodex - Negativ 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  
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AUFTRAG 2.3 - ERGEBNISORIENTIERUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Die Vorgabe von zwei Monaten durch die Geschäftsleitung für die Erstellung 
der Machbarkeitsstudie, erzeugt einen grossen zeitlichen Druck auf das Pro-
jektteam. Sie verpflichten sich aber, eine gesunde, sichere und produktive Ar-
beitsumgebung für das Projektteam sicherzustellen. Sobald diese Vorausset-
zungen erfüllt sind, konzentrieren Sie sich auf die Sicherstellung der Ergeb-
nisse und deren Akzeptanz. Sie werden auch von der Geschäftsleitung beauf-
tragt, das Projekt innerhalb der FinCo AG bekannt zu machen.    

 

Auftrag Erarbeiten Sie die nötigen Vorkehrungen, um das Projekt innerhalb der FinCo 
AG bekannt zu machen, die Gewährleistung der produktiven Arbeitsumge-
bung, sowie die Akzeptanz bezogen auf die Ergebnisse, sicherzustellen. 
(Kompetenz 4.4.10) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Welche 3 Massnahmen ergreifen Sie am Anfang und im Verlaufe des Pro-
jektes, um das Projekt innerhalb der FinCo AG bekannt zu machen. Be-
schreiben Sie pro Massnahme, das Vorgehen und die Adressaten. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.4) 

 

b) Stress wird hauptsächlich durch drei Stressoren bewirkt (physische, sozi-
ale und psychische Stressoren). Zeigen Sie drei soziale Stressoren auf, 
welche Ihr Projektteam und deren Ergebnisse beeinträchtigen könnten. 
Definieren Sie mit je 1-2 Sätzen, welche Massnahmen Sie ergreifen, um 
diese zu vermeiden.  
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.3) 

 

c) Nach vier Wochen stellen Sie fest, dass mit grosser Effizienz Ergebnisse 
erbracht wurden, welche aber nur teilweise den Erwartungen entsprechen. 
Beschreiben Sie mit 1-2 Sätzen drei typische mögliche Ursachen für diese 
Diskrepanz.   
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.5) 
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AUFTRAG 2.3 - LÖSUNG 

   

a) Massnahme und Vorgehen mit Adressaten 

 Massnahme Vorgehen und Adressaten 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

b) Soziale Stressoren und Gegenmassnahme 

 Soziale Stressoren Gegenmassnahme 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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c) Ursachen für Diskrepanz zwischen Ergebnis und Erwartung 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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MINICASE 3 - KANTONALES AMT 

 

Rolle Sie sind Projektleiterin in einem grossen kantonalen Amt.  

 

Kontext Durch eine Reorganisation und in der Folge nahezu vollständigem Wechsel der 
Führungspersonen fand das Amt zunächst nicht mehr zur ursprünglichen Leis-
tungsfähigkeit zurück.  

Der relativ neuen Geschäftsleitung war es ein Anliegen - unter Berücksichti-

gung der übergeordneten Richtlinien - die langfristige Rahmenplanung des 
Amtes (Amtsstrategie) zur Erreichung der Mission unter Berücksichtigung der 
Vision zu überarbeiten und zu aktualisieren. Mittlerweile hat die Geschäftslei-
tung die überarbeitete Amtsstrategie ausformuliert und verabschiedet. Die Vi-
sion und die Strategie liefern die Grundlage für die Abstimmung des Portfolios, 
werden zurzeit aber noch nicht in diesem überwacht.  

Wissen und Erfahrung bezüglich Projektmanagement (PM) sind - bis hin zur 

Geschäftsleitung - im Amt sehr schwach ausgeprägt. Es existieren weder ein-
heitliche PM-Instrumente noch definierte PM-Prozesse oder ein Portfolioma-
nagement. Die Geschäftsleitung hat bis anhin noch keine Priorität auf ein ein-
heitliches PM-Verständnis gelegt. Sie ist sich allerdings bewusst, dass alle Pro-
jekte im Amt im Einklang mit der Strategie stehen müssen und die angestreb-
ten Projektergebnisse einen positiven Beitrag dazu leisten sollen.  

 

Situation Sie als erfahrene Projektleiterin stört die bis anhin mangelnde Projektorientie-
rung im Amt zunehmend. Sie sind daher froh, dass die Geschäftsleitung Sie 
nun beauftragt hat zu überprüfen, ob Ziele und Nutzen der aktuellen Projekte 
unter Ihrer Leitung mit Mission, Vision und der überarbeiteten Strategie über-
einstimmen.  
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AUFTRAG 3.1 - BEWERTUNG DER STRATEGIEÜBEREINSTIMMUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Geschäftsleitung ist es ein Anliegen, dass der Nutzen aller Projekte im 
Amt - gemessen an der überarbeiteten Amtsstrategie - aufgezeigt werden 
kann. Es gilt herauszufinden, welche Projekte direkt oder indirekt der Strate-
gieerreichung am meisten dienen. Mit einer konsequenten Bewertung aller 
Projekte soll die Grundlage für die Priorisierung der Projekte im Amt geschaf-
fen werden (taktische Umsetzung). Die Geschäftsleitung des Amtes möchte 
anschliessend entscheiden, ob überhaupt, wann und mit welcher Ressourcen-
ausstattung welche Projekte durchgeführt werden.  

 

Auftrag Zeigen Sie auf, wie Sie bei der Beurteilung, ob Ihre aktuell laufenden Projekte 
im Amt bezogen auf Vision, Mission und überarbeiteter Strategie weiterhin 

notwendig sind, konkret vorgehen. (Kompetenz 4.3.1) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Formulieren Sie zu 3 der 5 klassischen Dimensionen der Projektbewertung 
(Strategiebeitrag, Nutzen, Risiko der Nichtumsetzung, Dringlichkeit sowie 
interne/externe Ressourcen) je eine spezifische, konkrete Frage, die für 

die Bewertung Ihrer aktuell laufenden Projekte im skizzierten kantonalen 
Amt relevant ist. Sie können die 3 Dimensionen selber auswählen. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.1) 

 

b) Schlagen Sie in Stichworten 3 konkrete Möglichkeiten zur Strategiebeein-
flussung vor, die Sie haben, wenn Sie bei der Analyse der überarbeiteten 
strategischen Vorgaben und des erwarteten Nutzens Ihrer aktuell laufen-
den Projekte Chancen sowohl für einzelne Projekte als auch für das ge-
samte Amt entdecken. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.2) 

 

c) Formulieren Sie in 1-2 Sätzen 3 Voraussetzungen, die Sie für jedes Ihrer 
Projekte einzeln nachweisen können sollten, damit Sie deren Fortführung 
auch unter neuer Vision, Mission und überarbeiteter Strategie rechtferti-
gen können. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.3) 
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AUFTRAG 3.1 - LÖSUNG 

   

a) Dimensionen der Projektbewertung 

 

 Projektbewertung nach Relevante Fragestellungen 

1 Strategiebeitrag  

 

 

 

 

2 Nutzen  

 

 

 

 

3 Risiko der Nichtumsetzung  

 

 

 

 

4 Dringlichkeit  

 

 

 

 

5 Ressourcen (intern/extern)  

 

 

 

 

 

 

b) Möglichkeiten zur Strategiebeeinflussung 
 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  
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c) Voraussetzungen für Fortführung der Projekte bei veränderter Strategie 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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AUFTRAG 3.2 - SITUATIONSANALYSE, SCHLÜSSELFAKTOREN UND PLANUNG DER BERICHTERSTATTUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie und alle 12 anderen Projektleitenden des Amtes planen, überwachen und 
steuern die Projekte auf eigene Art und Weise. Die rund 350 Projektmitarbei-
tenden müssen sich immer wieder auf andere Projektabläufe einstellen. Bis 
anhin existierten keine definierten Projektmanagement-Prozesse. Das Rollen-
verständnis ist sehr unterschiedlich. Die Ressourcen sind sowohl quantitativ 
als auch qualitativ selten gesichert und die Planung ist oft ungenau. Viele Pro-
jekte werden abgebrochen. Widerstand kommt oft auch von den Endnutzern 
der Projektergebnisse. 

Sie als erfahrene Projektleiterin möchten einen Beitrag zur Erhöhung der Pro-
jektorientierung im Amt leisten und stellen den Antrag, ein entsprechendes 
Projekt zu starten und zu leiten. Sie sind von der Sinnhaftigkeit des Projekts 
überzeugt, denn mittels eines ersten Projekts 'Erhöhung der Projektorientie-
rung im Amt' und einem Folgeprojekt 'Einführung eines Portfoliomanagement-
Systems im Amt' kann sicherlich ein massgeblicher Beitrag zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit des Amtes geschaffen werden. 

 

Auftrag Erstellen Sie eine Situationsanalyse, aus welcher die Argumente ersichtlich 
sind, mit denen Sie die Geschäftsleitung in einem ersten Schritt zur Einfüh-
rung des Projektes 'Erhöhung der Projektorientierung im Amt' überzeugen 

wollen, eruieren Sie die Schlüsselfaktoren und Leistungskennzahlen für das 
Folgeprojekt 'Einführung des Projektportfoliomanagement-Systems im Amt' 
und planen Sie danach die Berichterstattung als Basis für eine effiziente Ent-
scheidfindung. (Kompetenz 4.3.2) 

 

Auftragsbe-

schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

a) Identifizieren Sie zu jeder der 4 in der Lösungstabelle vorgegebenen 
Zielkategorien mit den bereits eruierten Schwächen/Risiken des IST-
Zustands je 2 Stärken/Chancen des SOLL-Zustands 'Amt mit hoher 
Projektorientierung dank Einführung und Umsetzung eines Projektma-
nagementsystems'. 
(maximal 4 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.1) 

 

b) Für das Folgeprojekt 'Einführung eines Projektportfoliomanagement-
Systems im Amt' wurden 5 kritische Erfolgsfaktoren identifiziert. Be-
stimmen Sie für jeden dieser 5 KEF eine Leistungskennzahl (Key Per-
formance Indicator, KPI), welche den Projekterfolg sichtbar macht. 
(maximal 2.5 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.3) 

 

c) Zeigen Sie auf einem Zeitstrahl über einen Monat die Vorgaben an alle 

Projekte des Amtes für die Berichterstattung auf. Aus Ihrer Lösung soll-
ten mindestens 4 Meilensteine mit den zugehörigen Zeitvorgaben her-
vorgehen. Sobald das Projektportfoliomanagement-System eingeführt 
ist, soll der Informationsfluss aus den Projekten eine effiziente Ent-
scheidfindung unterstützen. 
(maximal 2.5 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.5) 
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AUFTRAG 3.2 - LÖSUNG 

 

a) Situationsanalyse als Argumentarium für die Überzeugung der Geschäftsleitung  

 

  Schwächen/Risiken 
des IST-Zustands 

Stärken/Chancen 
des SOLL-Zustands 

1 Leistungsziele  Keine PM-Dokumentvor-
lagen (Instrumente, 
Checklisten), dadurch 

sind unterschiedliche 
Tools (organisatorische 
Werkzeuge und Hilfsmit-
tel) im Einsatz 

 Keine Vorgaben für die 
Projektdokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Personelle 
Ziele 

 Kompetenzstreitigkeiten 
aufgrund nicht geregel-
ter Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwor-
tungen (Rollen) 

 Keine gesicherten Res-
sourcen aufgrund feh-
lender Zuordnung der 
Ressourcen zum Projekt 

 Ungenaue Planung der 
Arbeitseinsätze: Weder 
liegt eine zeitliche, 
räumliche, mengenmäs-
sige noch qualitative 
Planung vor. 

 Gegenseitige Stellver-

tretung schwer möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vorgehens-
ziele 

 Keine einheitlichen Pro-
jektabläufe 

 Keine einheitliche Pla-
nung, Überwachung und 
Steuerung  

 Geringe Akzeptanz der 

Projektergebnisse bei 
den Nutzern (zu späte 
Information, kein Einbe-
zug, …) 
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  Schwächen/Risiken 
des IST-Zustands 

Stärken/Chancen 
des SOLL-Zustands 

4 Wirtschaftliche 

Ziele 

 Zu wenig konsequente 

Priorisierung der Res-
sourcen 

 Viele abgebrochene Pro-
jekte und Projektruinen 

 Zu geringer Return on  
Investment 
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b) Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) und deren Leistungskennzahlen (KPI) 

 

 KEF KPI 

1 Führung 
 
Geschäftsleitung des Amtes, aber auch 

alle Bereichs- und Abteilungsleitenden 

 

 

 

 

 

 

 

2 Prozesse  

 

 

 

 

 

 

3 Ressourcen  

 

 

 

 

 

 

4 Vollständigkeit  

 

 

 

 

 

 

5 Information bezüglich neu ein-
geführtem Projektportfolioma-

nagement im Amt 
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c) Berichterstattungsstruktur 
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AUFTRAG 3.3 - WEITERENTWICKLUNG DER PROJEKTMANAGEMENT-KOMPETENZ 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Geschäftsleitung ist es ein Anliegen, dass die Projektmanagement-Kompe-
tenz sich auch nach Abschluss des Projekts 'Erhöhung der Projektorientierung 
im Amt' stetig weiterentwickelt wird, dies als Bestandteil der Strategie für die 
kontinuierliche Verbesserung des Amtes. Sie ist überzeugt, dass durch eine 
stete Weiterentwicklung der Projektmanagement-Kompetenz, das Amt seine 
Fähigkeit verbessert, erfolgreich Projekte auszuwählen und durchzuführen, 
und so die Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

Sie wissen, dass für den Projekterfolg vor allem bedeutsam ist, ob das Projekt 
einen Nutzen oder Wert für die Stakeholder generiert. Die Grössen des Magi-
schen Dreiecks (Zeit, Qualität und Kosten) sind für die Beurteilung des Erfolgs 
zwar wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Mit seiner Art zu führen re-

präsentiert ein Manager seine Werthaltung. Der Umgang mit seinen Mitarbei-
tenden sowie der Einsatz der Ressourcen bringen seine Werte und seine Hal-
tung zum Ausdruck. Bei der Sicherung der Nachhaltigkeit geht es nicht nur um 
Ökologie, sondern auch um soziale und ökonomische Fragen. 

Ihnen ist wichtig, dass dieser Gedanke der Nachhaltigkeit in die Werthaltungen 
und das Selbstverständnis des gesamten Amtes integriert werden kann. Ihr 

diesbezügliches Wissen wollen Sie daher unbedingt für die Weiterentwicklung 
des Amtes einsetzen. 

 

Auftrag Entwickeln Sie Erkennungsmerkmale für die Weiterentwicklung der Projektma-
nagement-Kompetenz im Amt. (Kompetenz 4.3.3)  

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Wie beurteilen Sie die Zweckmässigkeit der Nutzung von Best Practices 
aus anderen Projekten beim Erstellen der Projektergebnisse des Projekts 
'Erhöhung der Projektorientierung im Amt'? Formulieren Sie in jeweils 1-2 
Sätzen 3 Argumente, welche für die systematische Erfassung und Nutzung 
von Best Practices sprechen? 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.5) 

 

b) Sie möchten, dass das Projektmanagement selbst eine nachhaltige Ent-
wicklung im Amt nehmen kann. Beschreiben Sie in jeweils 2 Sätzen 3 
Massnahmen zur Förderung des Projektmanagements. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.4) 

 

c) Formulieren Sie in 1 Satz 3 Erkennungsmerkmale, anhand derer die Ge-

schäftsleitung in regelmässigen Abständen überprüfen kann, ob sich die 
Projektmanagement-Kompetenz des Amtes stetig weiterentwickelt (ler-
nendes Projektmanagement) oder ob sie stagniert. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.6) 
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AUFTRAG 3.3 - LÖSUNG 

 

a) Argumente für die Zweckmässigkeit der Nutzung von Best Practices aus anderen Projekten 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

b) Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit des Projektmanagements 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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c) Erkennungsmerkmale für die Entwicklung der Projektmanagement-Kompetenz 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 


