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Hinweise Tragen Sie bitte Ihren Namen auf der Titelseite ein. 

Bitte prüfen Sie anhand der Seitenangaben in der Fuss-
zeile, ob Sie die Prüfung vollständig erhalten haben. 

 

 

Hilfsmittel Sie dürfen alle Formen von gedruckten Unterlagen so-
wie persönliche Notizen verwenden. 

Nicht erlaubt sind Hilfsmittel, welche eine Kommunika-
tion über den Prüfungsraum hinaus erlauben. 

 

 

Prüfungsdauer Jeder Minicase benötigt in etwa gleich viel Bearbei-
tungszeit. 

 

120 Minuten 

Bewertung Maximal zu erreichende Punktzahl 81 Punkte 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE MINICASES 

 

Minicase Inhalt Auftrag Punkte 

'newMob' 
SwissMobile AG 

Entwicklung einer 
neuen Produkteli-
nie 

1.1 Vorgehen zur Definition der Ziele und 
Anforderungen 

9 

27 
1.2 Definition des Leistungsumfangs 9 

1.3 Terminplanung und Fortschrittskon-
trolle 

9 

FinCo AG Konsolidierung der 
Standorte für die 
Kreditkartenab-
wicklung 

2.1 Selbstmanagement 9 

27 
2.2 Kommunikation 9 

2.3 Ergebnisorientierung 9 

Kantonales Amt Zusammenhänge 
strategische  
Unternehmensent-
wicklung 

3.1 Bewertung der Strategieübereinstim-
mung 

9 

27 
3.2 Situationsanalyse, Schlüsselfaktoren 

und Planung der Berichterstattung 
9 

3.3 Weiterentwicklung der Projektmanage-
ment-Kompetenz 

9 

Gesamtpunktzahl 81 
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MINICASE 1 - PROJEKT 'NEWMOB' DER SWISSMOBILE AG 

 

Rolle Sie sind Projektleiterin in der Firma SwissMobile AG und arbeiten im Bereich 
'Grosskunden'. Sie leiten das Projekt 'newMob'. In dieser Rolle sind Sie von 
Beginn an für das Projekt verantwortlich und somit auch für die Initialisierung 
desselben. 

 

Kontext Die SwissMobile AG ist eines der führenden Telekommunikationsunternehmen 
der Schweiz. Sie konzentriert sich auf Dienstleistungen in der mobilen Kom-

munikation und bietet diese ausschliesslich in der Schweiz an. Die Kunden-
gruppen werden wie folgt segmentiert: 'Geschäftskunden' und 'Privatkunden', 
wobei im Segment der Geschäftskunden 'Grosskunden' und 'KMU' unterschie-
den werden.  

 

Situation Im Bereich 'Grosskunden' schmelzen die Margen. Diese Margenerosion kann 
nur durch Neu-Akquisitionen oder den Verkauf von zusätzlichen Abonnemen-
ten/SIM-Karten kompensiert werden. Die Geschäftsleitung der SwissMobile AG 
beschliesst, mit der Entwicklung einer neuen Produktelinie diesem Trend ent-
gegen zu wirken. Das Ziel der Geschäftsleitung - die Margenerosion zu stop-
pen - ist klar, über den Weg dorthin ist man sich jedoch nicht einig. Das Pro-
jekt 'newMob' betrifft die Produktentwicklung, das Produktmanagement, das 
Marketing, den Verkauf, die Prozesse und die IT.  
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AUFTRAG 1.1 - VORGEHEN ZUR DEFINITION DER ZIELE UND ANFORDERUNGEN 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Die Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder sind stark 
divergent. Der Geschäftsleitung schwebt eine Struktur mit 3 standardisierten 
Abonnementen (Basic, Standard, Enhanced) vor. Sie will möglichst rasch an 
den Markt gehen und die Margen steigern. Die Produktmanager möchten viele 
eigene coole Ideen einbringen, kennen aber die Marktbedürfnisse zu wenig. 
Die Verkaufsabteilung will dem Kunden ein möglichst massgeschneidertes 
Abonnement mit vielen Optionen verkaufen. Die IT will möglichst wenig Optio-
nen anbieten, da diese das System komplizieren.  

 

Auftrag Legen Sie die Prozesse zur Definition der Ziele und Anforderungen für das Pro-
jekt 'newMob' fest. (Kompetenz 4.5.2) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Nennen Sie 3 Vorgehensschritte des Zielfindungsprozesses, welche bei der 
geschilderten Ausgangslage von besonderer Wichtigkeit sind und begrün-
den Sie Ihre Wahl in jeweils 1-2 Sätzen. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.1) 

 

b) Welche für die Identifikation der Bedürfnisse, Erwartungen und Anforde-
rungen relevante Stakeholdergruppe fehlt in der oben beschriebenen Ein-
führung? Geben Sie diese an und begründen Sie Ihre Wahl in 1-2 Sätzen. 
Listen Sie zudem 3 Vertreter dieser Stakeholdergruppe auf, welche unbe-
dingt beizuziehen sind. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.2) 

 

c) Schlagen Sie ein konkretes Vorgehen vor, um die Bedürfnisse, Erwartun-
gen und Anforderungen zu erheben, zu analysieren und die Divergenzen 
zu bereinigen. Geben Sie dazu in Stichworten 6 Prozessschritte an. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.2.2) 
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AUFTRAG 1.1 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Zielfindungsprozess 

 Vorgehensschritt Begründung 

1 Ziel(beziehungs)analyse Die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder divergie-
ren. Entsprechend sind die Ziele zu analysieren und Ziel-
konflikte wo möglich zu bereinigen. 

2 Zielgewichtung Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Stakeholder sind zu 
berücksichtigen. Dies lässt sich u.a. über die Gewichtung 
der Ziele erreichen. 

3 Zielentscheid Die Stakeholder sollen die festgelegten Ziele akzeptieren. 
Entsprechend soll ein formell korrekt gefällter Entscheid 
herbeigeführt werden. 

Je korrekt genanntem Vorgehensschritt ½ Punkt, je korrekt formulierter Begründung ½ Punkt. 

 

b) Stakeholdergruppe 

 Zu berücksichtigende relevante Stakeholdergruppe 

 Stakeholdergruppe Vertreter 

1 

Endkunden 

Grosskunde aus dem Segment der Geschäftskunden 

2 KMU aus dem Segment der Geschäftskunden 

3 Privatkunde 

 Begründung des Beizugs Die Endkunden beziehen und bezahlen die Dienstleistun-
gen. Werden deren Bedürfnisse nicht bzw. nur ungenügend 

befriedigt, besteht das Risiko, dass die Dienstleistungen 
nicht bezogen oder die Endkunden gar zu einem Mitbewer-
ber wechseln. 

Für die korrekt genannte Stakeholdergruppe ½ Punkt, je korrekt aufgelistetem Vertreter ½ 
Punkt, für eine korrekte Begründung maximal 1 Punkt. 

 

c) Analyse der Bedürfnisse und Anforderungen 

 Prozessschritte 

1 Bedürfnisse und Anforderungen identifizieren 

2 Stakeholder für die Erhebung gruppieren 

3 Erhebungsmethode (pro Stakeholdergruppe) auswählen 

4 Workshops/Sitzungen planen (wer, wann, wo, wie) 

5 Workshops/Sitzungen durchführen 

6 Ergebnisse dokumentieren und kommunizieren 

je korrekt aufgeführtem Prozessschritt ½ Punkt 
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AUFTRAG 1.2 - DEFINITION DES LEISTUNGSUMFANGS 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Markt im Bereich Mobilkommunikation verändert sich ständig und rasch. 
Die Produktmanager und Verkäufer wollen immer mit dem neusten Trend mit-
halten und neue Produktteile rasch auf den Markt bringen. Weil die neuen Pro-
dukte einen grossen Impact auf die Prozesse und IT-Systeme haben, ist mit 
einer Projektlaufzeit von 15 Monaten zu rechnen. Um den Ansprüchen der Pro-
duktmanager gerecht zu werden, möchten Sie wo möglich einen agilen Projek-
tansatz wählen. 

 

Auftrag Definieren Sie den Leistungsumfang des Projekts sowie die notwendigen Pro-
zesse zu dessen Steuerung. Gehen Sie dabei auf die speziellen Bedürfnisse der 
Stakeholdergruppen ein. (Kompetenz 4.5.3) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Bestimmen Sie für die Erstellung des Projektstrukturplans des Projekts 
'newMob' das geeignete Gliederungsprinzip. Nennen Sie 3 Gründe für Ihre 
Wahl und beschreiben Sie diese in jeweils 1-2 Sätzen. 
(maximal 4 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.2) 

 

b) In der Lösungstabelle sind 2 Themen vorgegeben. Beschreiben Sie zu die-
sen in jeweils 1-2 Sätzen die wesentlichen Unterschiede in der Beschrei-
bung der Arbeitspakete für den agilen und den klassischen Ansatz. 
(maximal 2 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.3) 

 

c) Der Produktmanager bringt laufend kleine Verbesserungsvorschläge im 
Ordermanagement-System für Produktteile ein, welche bereits in der Pro-

duktion sind. Diese Änderungen sind zwingend zu realisieren. Geben Sie in 
Stichworten 3 Schritte an, wie Sie mit diesen Vorschlägen umgehen.  
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.3.4) 
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AUFTRAG 1.2 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Gliederungsprinzip für den Projektstrukturplan 

 Gliederungsprinzip für der Projektstrukturplan 

 objektorientiert 

 Grund Beschreibung 

1 einfache Teambil-
dung 

Agile und klassische Teams können gemäss Strukturplan gebil-

det werden. Die agilen Teams haben die Möglichkeit, sich 
selbst gemäss dem SCRUM-Ansatz zu organisieren. 

2 klare Verantwortlich-
keiten 

Die Verantwortung für ein Lieferobjekt kann einfach einem 
Team zugeordnet werden. 

3 eignet sich gut, um 
auf veränderte Anfor-
derungen einzugehen 

Produktteile, welche im agilen Modus entwickelt werden, kön-
nen rasch auf den Markt gebracht werden. Die Priorität der Lie-
ferobjekte kann nach jeder Iteration neu festgelegt werden. 

Für die korrekte Nennung des Gliederungsprinzips 1 Punkt, für jeden korrekten Grund inkl. Be-
schreibung je maximal 1 Punkt. 

 

b) Wesentliche Unterschiede in der Beschreibung der Arbeitspakete  

  Beschreibung des Unterschieds 

1 Ressourcenbedarf Klassisch: Der Bedarf wird vom Projektleiter vorgegeben. 

Agil: Der Bedarf wird im Team ermittelt. 

2 Dauer Klassisch: Die Dauer wird durch den Projektleiter im Termin-
plan vorgegeben. 

Agil: Die Dauer ist durch die Länge eines Inkrements vorgege-
ben, das Arbeitspaket muss auf ein Inkrement heruntergebro-
chen werden. 

je korrekt beschriebenem Unterschied maximal 1 Punkt 

 

c) Vorgehensschritte für den Umgang mit Änderungen 

 Vorgehensschritt 

1 Änderungen mit dem Produktmanager priorisieren 

2 Änderungen zu einem Arbeitspaket bündeln 

3 Neues Arbeitspaket in Projekt einplanen 

je korrekt genanntem Vorgehensschritt 1 Punkt 
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AUFTRAG 1.3 - TERMINPLANUNG UND FORTSCHRITTSKONTROLLE 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie entscheiden sich, für die Anpassung des IT-Onlinesystems 'Ordermanage-
ment' den agilen Ansatz zu wählen. Dadurch können Anpassungen an der Pro-
duktekonfiguration alle 2 Wochen freigeschaltet werden. Für die Anpassungen 
des IT-Backendsystems 'technische Freischaltung der SIM-Karten' wählen Sie 
das Wasserfallmodell, da jährlich 3 Releases realisiert werden. Die Produktma-
nager begrüssen Ihren Entscheid. Ihr Vorgesetzter hingegen steht diesem 
skeptisch gegenüber und will für alle Lieferobjekte das Wasserfallmodell an-
wenden. 

 

Auftrag Zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten auf, warum Ihre Entscheide für die gewählten 
Ansätze richtig sind. Konkretisieren Sie Planung und Messung des Projektfort-

schritts. (Kompetenz 4.5.4) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Beschreiben Sie in jeweils einem Satz 3 Vorteile für die beiden von Ihnen 
gewählten Vorgehensansätze. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.1) 

 

b) Beim Erstellen des Projektplans macht Ihnen das agile Team klar, dass Sie 
nur das Backlog und die Priorisierung der Arbeitspakete/User Stories vor-
geben dürfen. Andererseits müssen Sie die Termine auf die 3 Releases der 
technischen Systeme ausrichten. Beschreiben Sie in jeweils 1-2 Sätzen 3 
Massnahmen, um die Risiken von Terminkonflikten zwischen den beiden 
Teams zu minimieren. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.3) 

 

c) Sie setzen für die Fortschrittskontrolle des Projekts die Earned Value Ana-
lyse (EVA) ein. Beschreiben Sie in Stichworten 3 Vor- oder Nachteile die-
ser Technik. Geben Sie an, ob es sich um einen Vor- oder Nachteil handelt 
und beziehen Sie sich auf das Projekt 'newMob'. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.5.4.5) 
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AUFTRAG 1.3 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Vorteile der gewählten Vorgehensansätze 

1 Es kann rasch auf Änderungen und neue Anforderungen des Produktmanagements 
(Kunde) eingegangen werden. 

2 Die Anpassung des IT-Systems 'technische Freischaltung der SIM-Karten' kann nach 
eingespielten Prozessen abgewickelt werden. 

3 Innerhalb der agilen Projektteile reduziert sich der Planungsaufwand. 

4 Das agile Entwicklungsteam ist hoch motiviert. 

je korrekt beschriebenem Vorteil maximal 1 Punkt 

 

b) Massnahmen zur Risikominimierung von Terminkonflikten 

1 Genügend Reserve für die Aktivitäten des agilen Teams einplanen, damit die Einhal-
tung der Release-Termine des Backendsystems nicht gefährdet wird. 

2 Backlog/User Stories/Tasks bei jedem Sprint neu priorisieren und auf die Release-Ter-
mine ausrichten. 

3 Den ersten Sprint für das Erstellen des Grobkonzepts reservieren, in Abstimmung mit 

der Phase Grobkonzept des technischen Streams. Dadurch können die Abhängigkeiten 
aufgezeigt und die Schnittstellendefinitionen geklärt werden. 

 je korrekt beschriebener Massnahme maximal 1 Punkt 

 

c) Vor- und Nachteile der Earned Value Analyse 

 Tragen Sie für einen Vorteil ein '+' und für einen Nachteil ein '-'.  

 Vor-/Nachteil Beschreibung des Vor- oder Nachteils 

1 + Für die Stakeholder verständliche Darstellung des Fortschritts 

2 - Datenerhebung und Administration aufwändiger 

3 - Fehlende/ungenaue Aufwandschätzung des agilen Teams machen die 

Fortschrittskontrolle schwieriger 

4 + Sie erlaubt Prognosen über die voraussichtlichen Kosten bei Fertigstel-
lung des Projekts und den voraussichtlichen Endtermin. 

5 - Der Ablauf des Projekts sollte vollständig geplant sein, das ist im agilen 
Vorgehen nicht der Fall. 

je korrekt beschriebenem Vor- oder Nachteil maximal 1 Punkt 
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MINICASE 2 – FINCO AG 

 

Rolle Sie sind Projektleiter bei der FinCo AG für das Projekt 'Konsolidierung Stand-
orte Kreditkartenabwicklung'. 

 

Kontext Die Firma FinCo AG, eine Tochterfirma der SwissCo AG, Bank mit Hauptsitz in 
der Schweiz, wickelt alle Kreditkartentransaktionen für die SwissCo AG ab. Da-
bei werden alle Kredit- und Debitkarten von Visa, MasterCard, Maestro, JCB, 
Diners Club, Discover und American Express unterstützt. Alle gängigen Aus-

zahlungs- und Transaktionswährungen werden verarbeitet und verifiziert mit 
3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode). Die FinCo AG hat drei 
Standorte in der Schweiz, Zürich als Hauptsitz mit rund 350 Mitarbeitern, Genf 
mit 150 Mitarbeitern und Lugano mit 80 Mitarbeitern.     

Die Standorte weisen je vier Abteilungen auf: Transaktionsabwicklung, Betrug 
und Sperrungen, Kundenservice und Verkauf. Der Verkauf konzentriert sich 
vorwiegend auf die Akquisition von neuen Akquisiteuren und Finanzinstituten.    

Das Kreditkartengeschäft ist ein Massengeschäft und die Margen sind in den 
letzten Jahren stark unter Druck gekommen. Die Geschäftsleitung beschliesst, 
die drei Standorte innerhalb der Schweiz durch die Verlegung an einen Stand-
ort zu konsolidieren. Das Hauptziel ist, Synergien zu gewinnen und die Trans-
aktionskosten massgebend zu senken.   

 

Situation Die Geschäftsleitung ist sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst und 
möchte zuerst den Business Case, welcher von einer Beratungsfirma erstellt 
wurde, auf die potentiellen Risiken und deren Massnahmen, genauer analysie-
ren lassen. 

Dank Ihrer grossen Erfahrung erhalten Sie von der Geschäftsleitung den Auf-
trag, diese Analyse zu leiten und eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Sie er-
halten vier Projektressourcen zugesprochen, jeweils für eine Zeitdauer von 

maximal zwei Monaten.   
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AUFTRAG 2.1 - SELBSTMANAGEMENT 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie erachten die Vorgabe von zwei Monaten für die Erstellung der Machbar-
keitsstudie als sehr ambitiös. Nach einer Auftragsklärung mit der Geschäftslei-
tung konnten Sie leider keine zeitliche Verlängerung, welche realistisch gewe-
sen wäre, erreichen.     

 

Auftrag Es gibt immer mehr zu tun, als die Zeit zulässt. Daher ist es massgebend, Ihre 
Tätigkeiten einzuteilen und zu priorisieren. Sie starten mit der Planung für die 
Erstellung der Machbarkeitsstudie.  (Kompetenz 4.4.1) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Identifizieren Sie in Stichworten drei Tätigkeiten und begründen Sie mit je 
1-2 Sätzen, warum diese Tätigkeiten wichtig und dringlich sind. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.4) 

 

b) Für die Auswahl der vier zugesagten Projektressourcen legen Sie grossen 
Wert auf die intrinsische Motivation. Formulieren Sie drei Fragen, um die 
intrinsische Motivation der potenziellen Projektressourcen während eines 
Interviews herauszufinden. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.3) 

 

c) Sie möchten Missverständnisse vermeiden, welche in möglichen unter-
schiedlichen Werten und Erfahrungen der Projektmitarbeiter begründet 
sein könnten. Identifizieren Sie in Stichworten drei Regeln, welche eine 
Feedbackkultur gewährleisten sollen und begründen Sie in 2-3 Sätzen, die 
Wichtigkeit dieser Regeln.                                                                                                
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.1.1) 
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AUFTRAG 2.1 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Planung persönlicher Tätigkeiten (wichtig und dringlich) 

 Tätigkeit Begründung Wichtigkeit und Dringlichkeit 

1 Zusammensetzung Projektteam Voraussetzung, um das Projekt zu starten 
kann nur vom Projektleiter vorgenommen 
werden.  

2 Interviews mit Projektmitarbeiter Auswahlverfahren, um die geeignetsten 

Kandidaten zu selektionieren. Kann nicht 
vom Projektleiter delegiert werden.  

3 Kick-off Meeting Planung, Leitung und Moderation durch 
den Projektleiter. Startpunkt der Projekt-
arbeit. 

4 Zieldefinition Muss durch den Projektleiter geplant und 

moderiert werden, während oder nach 
dem Kick-off Meeting. 

5 Definition Vorgehen/Methode Ist Bestandteil des Kick-offs und muss ab-
geglichen werden mit dem Projektteam, 
durch den Projektleiter. 

6 Bildung Arbeitspakete Ist Bestandteil des Kick-offs und muss ab-

geglichen werden mit dem Projektteam, 
durch den Projektleiter. 

Je korrekt formulierter Tätigkeit ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

Je korrekt formulierter Begründung der Wichtigkeit und Dringlichkeit ½ Punkte, maximal 1.5 
Punkte. 

 

Messgrösse: Planung Tätigkeiten nach Wichtigkeit und Dringlichkeit 

 

b) Interviewfragen (Intrinsische Motivation) 

1 Was erwarten Sie von dieser Projektmitarbeit, was ist Ihnen am wichtigsten? 

2 Wie motivieren Sie sich? 

3 Was glauben Sie, was Menschen wirklich zur Arbeit/zur Leistung anspornt: Ist es Geld, 
Karriere, Begeisterungsfähigkeit, Ehrgeiz, Berufung oder anderes? 

4 Mit welcher Art Misserfolg tun Sie sich besonders schwer? 

5 Was bedeutet für Sie Erfolg? 

6 Wieso glauben Sie, dass Sie diese Mitarbeit im Projektteam gerne tun würden? 

Je korrekt formulierter Interviewfrage 1.0 Punkt, maximal 3.0 Punkte. 

 

Messgrösse: Zeigt Kenntnis der eigenen Motivation 
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c) Regeln Feedbackkultur 

 Regeln Feedbackkultur Begründung der Wichtigkeit 

1 Fehler machen, sehen und dazu stehen Wer arbeitet, macht Fehler. Viele Men-
schen neigen jedoch dazu, eigene Fehler 
nicht sehen zu wollen. Sie nehmen statt-
dessen ihre Umwelt als fehlerhaft wahr. 
Der Grund hierfür liegt häufig in der man-
gelnden Qualität und Verarbeitung der 
entsprechenden Feedbacks.  

2 Feedback mit Wertschätzung Konstruktives Feedback mit Wertschät-
zung hilft, Weiterentwicklung und Lernen 
im Ganzen zu ermöglichen und eine emo-
tionale Bindung zur Arbeit und Umgebung 
zu ermöglichen.   

3 Beschreibend und nicht bewertend Beschreiben Sie Ihre eigene Wahrneh-
mung und Reaktion. Überlassen Sie es 

dem Anderen, diese Informationen zu ver-
werten oder auch nicht. 

4 Klar und genau formuliert Das Feedback sollte nachvollziehbar sein 
und adressatengerecht. 

5 Beobachtungen keine Vermutungen Beziehen Sie sich auf Beobachtungen im 

Gegensatz zu Vermutungen, Phantasien o-
der Interpretationen. 

6 Berücksichtigung der Bedürfnisse des 

Empfängers 

Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse des 
Empfängers angemessen. Wenn es Ihnen 
egal ist, ob es dem Empfänger nützt oder 
ihm sogar schadet, zerstören Sie Ihre Ver-
trauensstellung. 

Je korrekt formulierter Regel ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

Je korrekt formulierter Begründung der Wichtigkeit ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

 

Messgrösse: Kommuniziert die eigenen Prinzipien  
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AUFTRAG 2.2 - KOMMUNIKATION 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Das von Ihnen zusammengestellte Projektteam ist standortmässig auf die drei 
Städte Genf, Lugano und Zürich verteilt. Diese Zusammensetzung erfordert 
eine effiziente Arbeitsweise und Kommunikationsform. Sie vereinbaren mit 
dem Projektteam ein agiles Vorgehen mit einem täglichen Stand-Up (Scrum) 
von 15 Minuten. 

   

Auftrag Sie planen ein Kick-off mit dem Projektteam. Bereiten Sie sich für den Agenda 
Punkt 'Kommunikation' vor. (Kompetenz 4.4.3) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Definieren Sie in Stichworten 3 mögliche Kommunikationsarten und be-
gründen Sie in je 1-2 Sätzen, ob diese geeignet sind oder nicht, bezogen 
auf die örtliche Zusammensetzung Ihres Teams. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.3) 
 

b) Definieren Sie in Stichworten die dreiteilige Agenda für den täglichen 
Stand Up. Beschreiben Sie in Stichworten 3 Regeln, die Sie als Moderator 
(Scrum Master) beachten müssen.                                                     
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.1) 

 

c) Sie definieren in Zusammenarbeit mit dem Projektteam einen Kommuni-
kationskodex. Zeigen Sie in Stichworten 3 positive Regeln auf, welche das 
Projektteam unbedingt beachten muss, sowie 3 negative Regeln, welche 
nicht gebrochen werden sollten.                                                                          
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.3.2) 
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AUFTRAG 2.2 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Kommunikationsarten 

 Kommunikationsart Eignung  

1 Telefon Ja, da schnell und effizient, besonders wenn 1:1 telefoniert 
werden kann.  

2 Instant Messenger Ja, man kann schnell als Team kommunizieren und Unter-
lagen als Ansicht teilen.  

3 Meeting Ja/Nein, muss längerfristig geplant werden und verursacht 
Reisezeit. Zum Start oder bei wichtigen Meilensteinen sind 
Meetings jedoch sinnvoll. 

4 E-Mail Ja, als täglicher Austausch mit hoher Verbindlichkeit. 

5 Kollaboration Tools Ja, erlaubt agiles Vorgehen mit hoher Verbindlichkeit über 

das Projektteam hinaus. 

Je korrekt formulierter Kommunikationsart ½ Punkte 

Je korrekt formulierter Eignung ½ Punkte 

 

Messgrösse: Wählt geeignete Kommunikationsarten 
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b) Agenda und Regeln des Stand-Up 

 Agenda 

1 Was habe ich seit dem letzten Stand-Up getan? 

2 Was plane ich, bis zum nächsten Stand-Up zu tun? 

3 Was hat mich bei der Arbeit behindert? 

Je korrekt formuliertem Agenda-Punkt ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

 

 Regeln 

1 Kurzes, tägliches Status-Meeting des Teams 

2 Time-boxed (max. 15 min) 

3 Stand-Up-Meeting, d.h. die aktiven Teilnehmer stehen, sie sitzen nicht 

4 Scrum Master, notiert sich genannte Hindernisse auf seiner Blocks List und greift mo-
derierend ein, wenn nötig 

5 Product Owner nimmt nach Möglichkeit teil, um auf dem neuesten Stand zu bleiben 
und bei Bedarf Fragen zu beantworten 

6 Nur die Team Members sprechen und berichten einander gemäss Agenda 
 

Je korrekt formulierte Regel ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

 

Messgrösse: Leitet und moderiert Besprechungen 

 

c) Kommunikationskodex (positiv/negativ) 

 Kommunikationskodex - Positiv Kommunikationskodex - Negativ 

1 Klar und prägnant sein Dauernde Unterbrechung des Redners 

2 Mimik und Gestik beachten (Körperspra-
che) 

Kritik als 'Du-Botschaft' 

3 Einander zuhören und ernst nehmen Andauernder Sarkasmus und negative 
Formulierungen 

4 Ausreden lassen und Verständnisfragen 
stellen 

Nur auf die Probleme und Herausforderun-
gen hinweisen 

5 Sachliche Formulierung und keine Aus-
schweifungen 

Einfach los reden, ohne Zielorientierung 

Je korrekt formulierter Kommunikationskodex (positiv/negativ) ½ Punkte, maximal 3.0 Punkte. 

 

Messgrösse: Schafft eine offene und respektvolle Atmosphäre 
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AUFTRAG 2.3 - ERGEBNISORIENTIERUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Die Vorgabe von zwei Monaten durch die Geschäftsleitung für die Erstellung 
der Machbarkeitsstudie, erzeugt einen grossen zeitlichen Druck auf das Pro-
jektteam. Sie verpflichten sich aber, eine gesunde, sichere und produktive Ar-
beitsumgebung für das Projektteam sicherzustellen. Sobald diese Vorausset-
zungen erfüllt sind, konzentrieren Sie sich auf die Sicherstellung der Ergeb-
nisse und deren Akzeptanz. Sie werden auch von der Geschäftsleitung beauf-
tragt, das Projekt innerhalb der FinCo AG bekannt zu machen.    

 

Auftrag Erarbeiten Sie die nötigen Vorkehrungen, um das Projekt innerhalb der FinCo 
AG bekannt zu machen, die Gewährleistung der produktiven Arbeitsumge-
bung, sowie die Akzeptanz bezogen auf die Ergebnisse, sicherzustellen. 
(Kompetenz 4.4.10) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Welche 3 Massnahmen ergreifen Sie am Anfang und im Verlaufe des Pro-
jektes, um das Projekt innerhalb der FinCo AG bekannt zu machen. Be-
schreiben Sie pro Massnahme, das Vorgehen und die Adressaten. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.4) 

 

b) Stress wird hauptsächlich durch drei Stressoren bewirkt (physische, sozi-
ale und psychische Stressoren). Zeigen Sie drei soziale Stressoren auf, 
welche Ihr Projektteam und deren Ergebnisse beeinträchtigen könnten. 
Definieren Sie mit je 1-2 Sätzen, welche Massnahmen Sie ergreifen, um 
diese zu vermeiden.  
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.3) 

 

c) Nach vier Wochen stellen Sie fest, dass mit grosser Effizienz Ergebnisse 
erbracht wurden, welche aber nur teilweise den Erwartungen entsprechen. 
Beschreiben Sie mit 1-2 Sätzen drei typische mögliche Ursachen für diese 
Diskrepanz.   
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.4.10.5) 
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AUFTRAG 2.3 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Massnahme und Vorgehen mit Adressaten 

 Massnahme Vorgehen und Adressaten 

1 Townhall Einberufung aller Mitarbeiter inklusive der 
Geschäftsleitung an ein Townhall mit einer 
Dauer von ca. 45 Minuten. Vorstellung des 
Projektes durch Geschäftsleitung und Pro-
jektleitung unter Einbezug des Projekt-
teams. 

2 Intranet  Auftritt auf dem Intranet mit regelmässi-
gen Updates in Hinsicht dem Projektfort-
schritt. Versand E-Mail an alle Mitarbeiter 
mit Hinweis auf das Intranet. 

3 Tag der offenen Projekttür Veranstaltung eines 'Tag der offenen Pro-

jekttür', an dem die Projektmitglieder für 
Fragen zur Verfügung stehen. Bekanntma-
chung im Intranet und E-Mail an alle Mit-
arbeiter. 

Je korrekt formulierter Massnahme ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

Je korrekt formulierten Vorgehen und Adressaten, ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

  

Messgrösse: Sucht nach Möglichkeiten und Orten, um für das Projekt zu werben 

 

b) Soziale Stressoren und Gegenmassnahme 

 Soziale Stressoren Gegenmassnahme 

1 Ablehnung durch Dritte oder Projektteam Schaffung eines Teams mit festgelegten 
Regeln, zwecks Etablierung einer Projekt-
kultur mit einem 'Wir' Ansatz.   

2 Ungelöste und latente Konflikte Etablierung einer Feedbackkultur mit offe-
nem und nicht nachtragendem Austausch 
untereinander. 

3 Ausgeprägtes Konkurrenzdenken und Ver-
halten 

Regelmässiges Lob und Wertschätzung.  

Je korrekt formulierter Stressor ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

Je korrekt formulierter Gegenmassnahme ½ Punkte, maximal 1.5 Punkte. 

 

Messgrösse: Schafft gesunde, sichere und stabile Arbeitsbedingungen 
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c) Ursachen für Diskrepanz zwischen Ergebnis und Erwartung 

1 Die Komplexität wird in der Machbarkeitsstudie nicht richtig eingeschätzt, die Ergebnis-
orientierung bleibt im Ansatz stecken. 

2 Die Erwartung der Geschäftsleitung ändert sich während der Projektlaufzeit, die verän-
derte Erwartungslage wurde nicht anhand eines vordefinierten Änderungsprozesses be-
arbeitet. 

3 Die Erwartungen wurden am Beginn der Erstellung der Machbarkeitsstudie nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Die Stakeholder Analyse wurde nicht situationsbezogen durchge-
führt. 

Je korrekt formulierter Ursache 1.0 Punkt, maximal 3.0 Punkte. 

 
Messgrösse: Erkennt Grenzen beim Erreichen der Ergebnisse und geht diese Defizite an 
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MINICASE 3 - KANTONALES AMT 

 

Rolle Sie sind Projektleiterin in einem grossen kantonalen Amt.  

 

Kontext Durch eine Reorganisation und in der Folge nahezu vollständigem Wechsel der 
Führungspersonen fand das Amt zunächst nicht mehr zur ursprünglichen Leis-
tungsfähigkeit zurück.  

Der relativ neuen Geschäftsleitung war es ein Anliegen - unter Berücksichti-

gung der übergeordneten Richtlinien - die langfristige Rahmenplanung des 
Amtes (Amtsstrategie) zur Erreichung der Mission unter Berücksichtigung der 
Vision zu überarbeiten und zu aktualisieren. Mittlerweile hat die Geschäftslei-
tung die überarbeitete Amtsstrategie ausformuliert und verabschiedet. Die Vi-
sion und die Strategie liefern die Grundlage für die Abstimmung des Portfolios, 
werden zurzeit aber noch nicht in diesem überwacht.  

Wissen und Erfahrung bezüglich Projektmanagement (PM) sind - bis hin zur 

Geschäftsleitung - im Amt sehr schwach ausgeprägt. Es existieren weder ein-
heitliche PM-Instrumente noch definierte PM-Prozesse oder ein Portfolioma-
nagement. Die Geschäftsleitung hat bis anhin noch keine Priorität auf ein ein-
heitliches PM-Verständnis gelegt. Sie ist sich allerdings bewusst, dass alle Pro-
jekte im Amt im Einklang mit der Strategie stehen müssen und die angestreb-
ten Projektergebnisse einen positiven Beitrag dazu leisten sollen.  

 

Situation Sie als erfahrene Projektleiterin stört die bis anhin mangelnde Projektorientie-
rung im Amt zunehmend. Sie sind daher froh, dass die Geschäftsleitung Sie 
nun beauftragt hat zu überprüfen, ob Ziele und Nutzen der aktuellen Projekte 
unter Ihrer Leitung mit Mission, Vision und der überarbeiteten Strategie über-
einstimmen.  
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AUFTRAG 3.1 - BEWERTUNG DER STRATEGIEÜBEREINSTIMMUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Geschäftsleitung ist es ein Anliegen, dass der Nutzen aller Projekte im 
Amt - gemessen an der überarbeiteten Amtsstrategie - aufgezeigt werden 
kann. Es gilt herauszufinden, welche Projekte direkt oder indirekt der Strate-
gieerreichung am meisten dienen. Mit einer konsequenten Bewertung aller 
Projekte soll die Grundlage für die Priorisierung der Projekte im Amt geschaf-
fen werden (taktische Umsetzung). Die Geschäftsleitung des Amtes möchte 
anschliessend entscheiden, ob überhaupt, wann und mit welcher Ressourcen-
ausstattung welche Projekte durchgeführt werden.  

 

Auftrag Zeigen Sie auf, wie Sie bei der Beurteilung, ob Ihre aktuell laufenden Projekte 
im Amt bezogen auf Vision, Mission und überarbeiteter Strategie weiterhin 

notwendig sind, konkret vorgehen. (Kompetenz 4.3.1) 

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Formulieren Sie zu 3 der 5 klassischen Dimensionen der Projektbewertung 
(Strategiebeitrag, Nutzen, Risiko der Nichtumsetzung, Dringlichkeit sowie 
interne/externe Ressourcen) je eine spezifische, konkrete Frage, die für 

die Bewertung Ihrer aktuell laufenden Projekte im skizzierten kantonalen 
Amt relevant ist. Sie können die 3 Dimensionen selber auswählen. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.1) 

 

b) Schlagen Sie in Stichworten 3 konkrete Möglichkeiten zur Strategiebeein-
flussung vor, die Sie haben, wenn Sie bei der Analyse der überarbeiteten 
strategischen Vorgaben und des erwarteten Nutzens Ihrer aktuell laufen-
den Projekte Chancen sowohl für einzelne Projekte als auch für das ge-
samte Amt entdecken. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.2) 

 

c) Formulieren Sie in 1-2 Sätzen 3 Voraussetzungen, die Sie für jedes Ihrer 
Projekte einzeln nachweisen können sollten, damit Sie deren Fortführung 
auch unter neuer Vision, Mission und überarbeiteter Strategie rechtferti-
gen können. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.1.3) 
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AUFTRAG 3.1 - BEISPIELLÖSUNG 

   

a) Dimensionen der Projektbewertung 

 

 Projektbewertung nach Relevante Fragestellungen 

1 Strategiebeitrag Wie gross ist der Anteil des jeweiligen Projekts zur Errei-
chung der strategischen Amtsziele?  
Wie gross ist der Anteil zur Erreichung der übergeordne-
ten Richtlinien (personalpolitisches Leitbild, Direktions-

ziele, Leistungsvereinbarung, Legislaturziele, …)? 

2 Nutzen Welchen monetären und nichtmonetären Nutzen liefert 
das Projekt für das Amt? 

3 Risiko der Nichtumsetzung Welche negativen Auswirkungen bezogen auf die Pro-
jektergebnisse kann die Durchführung beziehungsweise 
die Nichtdurchführung des Projekts für das Amt bzw. für 

die Direktion mit sich bringen?  

4 Dringlichkeit Wie ist die zeitliche Dringlichkeit für die Umsetzung im 
Amt? 

5 Ressourcen (intern/extern) Mit welchem zeitlichen, personellen und finanziellen Auf-
wand (intern im Amt / in der Direktion / oder in anderen 
Direktionen aber auch extern) muss gerechnet werden 
um die Projektziele zu erreichen? 

Je korrekt formulierter Frage je Dimension 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 

 

 

b) Möglichkeiten zur Strategiebeeinflussung 
 

1 Hinweis anbringen oder einen Antrag für Folgeprojekte stellen 

2 Anträge zur Erweiterung des Projektumfangs einzelner Projekte stellen 

3 Bewusst eine gute Beziehung zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung oder zu anderen 
relevanten Stellen im Amt pflegen und lobbyieren 

4 Anträge zur Erweiterung von bestehenden Ergebnissen wie Business Case, Projektauf-
trag, etc. stellen 

Je korrekt genannter Möglichkeit 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 
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c) Voraussetzungen für Fortführung der Projekte bei veränderter Strategie 

 

1 Die Projektziele des jeweiligen Projekts müssen auch unter den neuen Rahmenbedin-

gungen nach wie vor erreichbar sein. 

2 Die (beispielsweise im Business Case) dargelegten Gründe für das jeweilige Projekt, in-
klusive dem angestrebten Nutzen für das Amt, müssen nach wie vor gegeben sein, 
auch unter überarbeiteter Strategie. 

3 Beim jeweiligen Projekt kann trotz der veränderten Gesamtkonfiguration im Amt auf 
eine vorzeitige Beendigung des Projekts nicht verzichtet werden. Gewisse Projekte 

werden unter Umständen aufgrund der neuen Strategie sofort gestoppt, bei anderen 
wird der Leistungsumfang verändert, eventuell werden zudem Projekte neu lanciert. 
Das Konfigurationsmanagement ist verantwortlich für das Ganze und die Beziehungen 
seiner Elemente. 

4 Falls betriebswirtschaftlichen Gründe als Auslöser für das jeweilige Projekt gedient ha-
ben, liegen diese immer noch vor. 

5 Falls organisatorischen Gründe als Auslöser für das jeweilige Projekt gedient haben, lie-

gen diese immer noch vor. 

6 Die Funktionsweise der Projektorganisation entspricht auch der Ansicht der relativ 
neuen Geschäftsleitung. 

Je korrekt beschriebener Voraussetzung 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 
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AUFTRAG 3.2 - SITUATIONSANALYSE, SCHLÜSSELFAKTOREN UND PLANUNG DER BERICHTERSTATTUNG 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Sie und alle 12 anderen Projektleitenden des Amtes planen, überwachen und 
steuern die Projekte auf eigene Art und Weise. Die rund 350 Projektmitarbei-
tenden müssen sich immer wieder auf andere Projektabläufe einstellen. Bis 
anhin existierten keine definierten Projektmanagement-Prozesse. Das Rollen-
verständnis ist sehr unterschiedlich. Die Ressourcen sind sowohl quantitativ 
als auch qualitativ selten gesichert und die Planung ist oft ungenau. Viele Pro-
jekte werden abgebrochen. Widerstand kommt oft auch von den Endnutzern 
der Projektergebnisse. 

Sie als erfahrene Projektleiterin möchten einen Beitrag zur Erhöhung der Pro-
jektorientierung im Amt leisten und stellen den Antrag, ein entsprechendes 
Projekt zu starten und zu leiten. Sie sind von der Sinnhaftigkeit des Projekts 
überzeugt, denn mittels eines ersten Projekts 'Erhöhung der Projektorientie-
rung im Amt' und einem Folgeprojekt 'Einführung eines Portfoliomanagement-
Systems im Amt' kann sicherlich ein massgeblicher Beitrag zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit des Amtes geschaffen werden. 

 

Auftrag Erstellen Sie eine Situationsanalyse, aus welcher die Argumente ersichtlich 
sind, mit denen Sie die Geschäftsleitung in einem ersten Schritt zur Einfüh-
rung des Projektes 'Erhöhung der Projektorientierung im Amt' überzeugen 

wollen, eruieren Sie die Schlüsselfaktoren und Leistungskennzahlen für das 
Folgeprojekt 'Einführung des Projektportfoliomanagement-Systems im Amt' 
und planen Sie danach die Berichterstattung als Basis für eine effiziente Ent-
scheidfindung. (Kompetenz 4.3.2) 

 

Auftragsbe-

schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

a) Identifizieren Sie zu jeder der 4 in der Lösungstabelle vorgegebenen 
Zielkategorien mit den bereits eruierten Schwächen/Risiken des IST-
Zustands je 2 Stärken/Chancen des SOLL-Zustands 'Amt mit hoher 
Projektorientierung dank Einführung und Umsetzung eines Projektma-
nagementsystems'. 
(maximal 4 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.1) 

 

b) Für das Folgeprojekt 'Einführung eines Projektportfoliomanagement-
Systems im Amt' wurden 5 kritische Erfolgsfaktoren identifiziert. Be-
stimmen Sie für jeden dieser 5 KEF eine Leistungskennzahl (Key Per-
formance Indicator, KPI), welche den Projekterfolg sichtbar macht. 
(maximal 2.5 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.3) 

 

c) Zeigen Sie auf einem Zeitstrahl über einen Monat die Vorgaben an alle 

Projekte des Amtes für die Berichterstattung auf. Aus Ihrer Lösung soll-
ten mindestens 4 Meilensteine mit den zugehörigen Zeitvorgaben her-
vorgehen. Sobald das Projektportfoliomanagement-System eingeführt 
ist, soll der Informationsfluss aus den Projekten eine effiziente Ent-
scheidfindung unterstützen. 
(maximal 2.5 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.2.5) 
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AUFTRAG 3.2 - BEISPIELLÖSUNG 

 

a) Situationsanalyse als Argumentarium für die Überzeugung der Geschäftsleitung  

 

  Schwächen/Risiken 
des IST-Zustands 

Stärken/Chancen 
des SOLL-Zustands 

1 Leistungsziele  Keine PM-Dokumentvor-
lagen (Instrumente, 
Checklisten), dadurch 

sind unterschiedliche 
Tools (organisatorische 
Werkzeuge und Hilfsmit-
tel) im Einsatz 

 Keine Vorgaben für die 
Projektdokumentation 

 Förderung eines einheitlicheren PM-
Verständnisses dank einem PM-Leitfa-
den, der die für die Projektabwicklung 

gültigen, übergeordneten organisatori-
schen Regelungen zusammenfasst. 

 Unterstützung der Projektarbeit durch 
eine bereinigte Toolbox mit Muss- und 
Kann-Instrumenten 

 Vertiefte Behandlung der PM-Kompe-
tenzen in Schulungen 

 Beschleunigung der Startphase in Pro-
jekten, da gewisse Vorlagen und Vor-
gaben existieren. 

 Planung und Umsetzung von rechtzeiti-
gen, kontinuierlichen Informationsflüs-
sen 

 Erstellung der Projektdokumentation in 

vorgegebener Qualität 

2 Personelle 
Ziele 

 Kompetenzstreitigkeiten 
aufgrund nicht geregel-
ter Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwor-
tungen (Rollen) 

 Keine gesicherten Res-

sourcen aufgrund feh-
lender Zuordnung der 
Ressourcen zum Projekt 

 Ungenaue Planung der 
Arbeitseinsätze: Weder 
liegt eine zeitliche, 
räumliche, mengenmäs-

sige noch qualitative 
Planung vor. 

 Gegenseitige Stellver-
tretung schwer möglich 

 Vermeidung von Missverständnissen 
durch eine klare Beschreibung der Rol-
len im PM-Leitfaden, jeweils mit Aufga-
ben, Kompetenzen und Verantwortung. 

 Art und Weise der Zusammenarbeit im 
Projekt ist sowohl strukturell als auch 

kulturell definiert und abgestimmt. 

 Verfügbarkeit und Umfang der Arbeits-
einsätze sind festgelegt. Die Daten für 
die Projektplanung liegen vor. 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Teamorientierung 

 Etablierte Stellvertretungen 

 Attraktivere Aufgaben für Projektlei-
tende dank Projekteinsätzen sowie ge-
förderter und definierter Laufbahn  
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  Schwächen/Risiken 
des IST-Zustands 

Stärken/Chancen 
des SOLL-Zustands 

3 Vorgehens-

ziele 

 Keine einheitlichen Pro-

jektabläufe 

 Keine einheitliche Pla-
nung, Überwachung und 
Steuerung  

 Geringe Akzeptanz der 
Projektergebnisse bei 
den Nutzern (zu späte 
Information, kein Einbe-
zug, …) 

 Gute Planungs- und Steuerungsgrund-

lagen dank systematischem PM mit 
amtsweiten Standards 

 Höhere Akzeptanz der Projektergeb-
nisse durch angemessene Partizipation 
der Nutzer 

 Identifikation und Übernahme der Les-
sons Learned aus früheren Projekten 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Teamorientierung. 

 Besseres Image der Projektarbeit 

 Intensive Kommunikations- und Feed-
backkultur 

 Umfassende Abstimmung mit dem Auf-
traggeber 

4 Wirtschaftliche 
Ziele 

 Zu wenig konsequente 
Priorisierung der Res-
sourcen 

 Viele abgebrochene Pro-
jekte und Projektruinen 

 Zu geringer Return on  

Investment 

 Projektorientiertes Finanzmanagement 

 Geringere Projektkosten 

 Optimalere Auslastung der Einsatzmit-
tel, für ein Amt im Fokus der Öffent-
lichkeit von grosser Bedeutung. 

 Weniger Projektruinen 

 Kürzere Projektlaufzeiten 

 Kunden- und Ergebnisorientierung mit 
quantitativer Überprüfung 

 Return on Investment 

Je korrekt beschriebener Stärke/Chance je Zielkategorie ½ Punkt. Maximal 4 Punkte. 

 

 

b) Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) und deren Leistungskennzahlen (KPI) 

 

 KEF KPI 

1 Führung 

 
Geschäftsleitung des Amtes, aber auch 

alle Bereichs- und Abteilungsleitenden 

 Geschäftsleitung will zwingend ein Portfolioma-

nagement-System einführen. 

 Geschäftsleitung bildet das Projektportfolio-Board 
oder hat ein solches etabliert. 

 Alle Führungsebenen erkennen den Nutzen des 
Projektportfoliomanagement-Systems und sind in-
formiert. 

 Der strategische Planungsprozess ist auf die über-
arbeitete Amtsstrategie abgestimmt und die Vorga-
ben sind bekannt. 

 Entscheide bezüglich Projektdurchführung werden 
auf Basis der Projektbewertung und der Projektpri-
orisierung gefällt. 
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 KEF KPI 

2 Prozesse  Bewertungssystem (Kosten, Durchlaufzeiten, Perio-
dizität, …) ist eingeführt. 

 Priorisierungssystem ist eingeführt. 

 Prozesse sind definiert. 

 Prozesse generieren für die Projekte möglichst we-
nig Mehraufwand. 

 Prozesse werden gelebt. 

 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist definiert. 

 Rollen mit Verantwortungen und Kompetenzen sind 
eindeutig definiert. 

 Informations- und Datenflüsse zwischen Projek-
ten/PM und Amtsportfolio sind definiert. 

3 Ressourcen  Ressourcen zur Definition und Einführung des Pro-
jektportfoliomanagement-Systems sind in ausrei-
chendem Mass vorhanden. 

4 Vollständigkeit  Bewertungssystem umfasst alle Amtsprojekte und 
allfällige Amtsprogramme. 

5 Information bezüglich neu ein-
geführtem Projektportfolioma-
nagement im Amt 

 Zentrale, insbesondere kantonsverwaltungsinterne 
Stakeholder aber auch zentrale externe Stakehol-
der sind über die Einführung des Projektportfolio-
management-Systems informiert und kennen die 

Prozessvorgaben. 

Je korrekt genanntem KPI ½ Punkt. Max 2.5 Punkte. 

 

 

c) Beispiel einer Berichterstattungsstruktur 

 

 

 

Je korrektem Meilenstein ½ Punkt, für zweckmässige Zeitvorgaben für eine effiziente Ent-
scheidfindung ½ Punkt. Maximal 2.5 Punkte. 
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AUFTRAG 3.3 - WEITERENTWICKLUNG DER PROJEKTMANAGEMENT-KOMPETENZ 

 

Maximal mögliche Punktzahl 9 Punkte Erreichte Punktzahl  

 

Einführung Der Geschäftsleitung ist es ein Anliegen, dass die Projektmanagement-Kompe-
tenz sich auch nach Abschluss des Projekts 'Erhöhung der Projektorientierung 
im Amt' stetig weiterentwickelt wird, dies als Bestandteil der Strategie für die 
kontinuierliche Verbesserung des Amtes. Sie ist überzeugt, dass durch eine 
stete Weiterentwicklung der Projektmanagement-Kompetenz, das Amt seine 
Fähigkeit verbessert, erfolgreich Projekte auszuwählen und durchzuführen, 
und so die Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

Sie wissen, dass für den Projekterfolg vor allem bedeutsam ist, ob das Projekt 
einen Nutzen oder Wert für die Stakeholder generiert. Die Grössen des Magi-
schen Dreiecks (Zeit, Qualität und Kosten) sind für die Beurteilung des Erfolgs 
zwar wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Mit seiner Art zu führen re-

präsentiert ein Manager seine Werthaltung. Der Umgang mit seinen Mitarbei-
tenden sowie der Einsatz der Ressourcen bringen seine Werte und seine Hal-
tung zum Ausdruck. Bei der Sicherung der Nachhaltigkeit geht es nicht nur um 
Ökologie, sondern auch um soziale und ökonomische Fragen. 

Ihnen ist wichtig, dass dieser Gedanke der Nachhaltigkeit in die Werthaltungen 
und das Selbstverständnis des gesamten Amtes integriert werden kann. Ihr 

diesbezügliches Wissen wollen Sie daher unbedingt für die Weiterentwicklung 
des Amtes einsetzen. 

 

Auftrag Entwickeln Sie Erkennungsmerkmale für die Weiterentwicklung der Projektma-
nagement-Kompetenz im Amt. (Kompetenz 4.3.3)  

 

Auftragsbe-
schreibung 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Wie beurteilen Sie die Zweckmässigkeit der Nutzung von Best Practices 
aus anderen Projekten beim Erstellen der Projektergebnisse des Projekts 
'Erhöhung der Projektorientierung im Amt'? Formulieren Sie in jeweils 1-2 
Sätzen 3 Argumente, welche für die systematische Erfassung und Nutzung 
von Best Practices sprechen? 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.5) 

 

b) Sie möchten, dass das Projektmanagement selbst eine nachhaltige Ent-
wicklung im Amt nehmen kann. Beschreiben Sie in jeweils 2 Sätzen 3 
Massnahmen zur Förderung des Projektmanagements. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.4) 

 

c) Formulieren Sie in 1 Satz 3 Erkennungsmerkmale, anhand derer die Ge-

schäftsleitung in regelmässigen Abständen überprüfen kann, ob sich die 
Projektmanagement-Kompetenz des Amtes stetig weiterentwickelt (ler-
nendes Projektmanagement) oder ob sie stagniert. 
(maximal 3 Punkte, Kompetenzindikator 4.3.3.6) 
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AUFTRAG 3.3 - BEISPIELLÖSUNG 

 

a) Argumente für die Zweckmässigkeit der Nutzung von Best Practices aus anderen Projekten 

 

1 Weltweit führende Standards und relevante professionelle Tools und Methoden (Best 
Practices) können dem Projektteam des Projekts 'Erhöhung der Projektorientierung im 
Amt' beim Entwickeln eines Projektmanagement-Leitfadens inklusive PM-Instrumenten 
für das Amt als Basis dienen. Dies reduziert den Aufwand bezüglich Entwicklung aller 
PM-Unterlagen für das Amt deutlich und minimiert das Risiko einer kompletten Fehlent-

wicklung. 

2 Das Projektteam kann zusätzlich spezifische Standards für das Projektmanagement des 
Amtes entwickeln und weitere Verbesserungen mittels massgeschneiderten PM-Tools 
und -Methoden für das Amt erzielen.   

3 Projektleitende versuchen stets das beste Rezept für das Management ihrer Projekte zu 
finden. Höchste berufliche Standards können angewendet und weitere Verbesserungen 
entwickelt und hinzugefügt werden. Die Kenntnis und Adaption von Best Practices ver-

mittelt ihnen eine gewisse Sicherheit. 

4 Systematisch erfasste Best Practices aus anderen Projekten können überprüft, ange-
wendet und ausgetauscht werden. Synergien können und sollen genutzt werden. 

5 Gescheiterte Projekte können wertvolle Hinweise liefern, was vermieden werden sollte. 
Sie leisten dadurch wenigstens im Nachhinein noch positive Beiträge. 

Je korrekt und vollständig formuliertem Argument 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 

 

 

b) Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit des Projektmanagements 

 

1 Wissensmanagement 

Alle Projektbeteiligten benötigen Know-how, um ihren Beitrag zum Erfolg liefern zu 
können. Da Projekte immer komplexer werden, die Arbeit in verteilten Teams zunimmt 
und auch im Projektmanagement der Fachkräftemangel spürbar ist, wird Projekt-Wis-
sensmanagement für das Amt immer wichtiger und entwickelt sich zu einer grundle-
genden Anforderung. 

2 Nachwuchsförderung 

Projektmanagement ist eine Führungsaufgabe. Ein erfolgreiches Projekt erfordert nicht 
nur eine gute Organisation der Projektarbeit (Management), sondern auch Führungs-
qualität (Leadership). Die kontinuierliche Weiterbildung von kompetentem, professio-
nellem Projektmanagement-Nachwuchs ist daher enorm wichtig. 

3 Wertemanagement 

Alle Projektleitenden sollen sich bewusst sein, dass sie für ein Wertemanagement ver-
antwortlich sind. Gerade weil zu Projektbeginn der konkrete Wert des Projekts oft nicht 

klar beschrieben werden kann, muss im Projektverlauf auf diesen (noch unbekannten) 
Wert hingearbeitet werden. 
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4 Ganzheitlichkeit  

Projektleitende müssen zukünftig nicht nur Verantwortung für ihre Projekte tragen, 
sondern zu einem gewissen Masse auch eine Verantwortung für die Entwicklung des 
gesamten Amtes übernehmen. Das bedeutet beispielsweise, dass bei Entscheidungen 
nicht nur deren Auswirkungen auf das jeweilige Projekt, sondern auch auf das gesamte 
Amt beachtet werden müssen. Dazu ist mehr Management- und öffentliches Verwal-
tungswissen notwendig als technisches Wissen. 

5 Veränderungsfähigkeit 

Die persönliche Veränderungsfähigkeit der Projektleitenden ist enorm wichtig, wie auch 
deren Wunsch, Veränderungsprozesse nicht nur zu verwalten und zu begleiten, son-
dern auch aktiv zu treiben. 

6 Karrierewege im Projektmanagement sind weiterzuentwickeln und um Mentoring und 
Coaching zu ergänzen. 

Je korrekt und vollständig beschriebener Massnahme 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 

 

 

c) Erkennungsmerkmale für die Entwicklung der Projektmanagement-Kompetenz 

 

1 Trotz einem Projektmanagement-Leitfaden im Amt, der die für die Projektabwicklung 
gültigen, übergeordneten organisatorischen Regelungen zusammenfasst, dürfen Teams 
kritisch und experimentierfreudig mit den bestehenden Arbeitsweisen und Arbeitsin-

strumenten umgehen. 

2 Die Prozesse und Methoden sowie Arbeits- und Verhaltensweisen in Projekten des Am-
tes werden bei Bedarf weiterentwickelt. 

3 In neuen Projekten mitarbeitende Personen können sich Erfahrungen aus früheren Pro-
jekten verfügbar machen und diese berücksichtigen (Lessons Learned). 

4 Individuelle Erfahrungswerte der Mitarbeitenden aus dem Amt allgemein und aus den 

Projekten im Speziellen sind verfügbar. 

5 Neben den operativen Projektzielen wird ein 'offizielles' Augenmerk auf die Leistungsfä-
higkeit der PM-Werkzeuge und -Teamarbeit im Amt gelegt. 

Je korrekt und vollständig beschriebenem Erkennungsmerkmal 1 Punkt. Maximal 3 Punkte. 

 


